
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: FECHAMENTO BASE AVANÇADA GUARDA MUNICIPAL

LOCAL: RUA EUGÊNIO DE ANDRADE EGAS, 151 - TIJUCO PRETO, SÃO CARLOS - SP, 13566-060

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.804,78           75,00         2.853,59           25,00         951,20               100,00         3.804,78         

2 MOVIMENTO DE TERRA 688,93               100,00      688,93               100,00         688,93            

3 VIGA BALDRAME / BROCAS 16.243,93         100,00      16.243,93         100,00         16.243,93       

4 GRADIL / PORTÃO 140.298,52       30,00         42.089,56         35,00         49.104,48         35,00         49.104,48         100,00         140.298,52    

5 PINTURA 3.287,00           100,00      3.287,00           100,00         3.287,00         

6 LIMPEZA DA OBRA 320,78               100,00      320,78               100,00         320,78            

TOTAL 164.643,94       37,58         61.876,00         30,40         50.055,68         32,02         52.712,26         100,00         164.643,94    

São Carlos, 23 de fevereiro de 2023

TOTALMÊS 3
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