PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
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= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL:] VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICAO VALﬁ_'Z“TAO(;';;' bo (%) MES 1 VALOR (R$) (%) MES 2 VALOR (R$) (%) MES 3 VALOR (R$)
1.1 Placa de identificagéo da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.692,80 50,00% 1.346,40 10,00% 269,28 10,00% 269,28
1.2 Varrigdo de pavimento para recapeamento 87.165,24 16,67% 14.527,54 16,67% 14.527,54 16,67% 14.527,54
1.3 Imprimag&o betuminosa ligante 587.003,38 16,67% 97.833,90 16,67% 97.833,90 16,67% 97.833,90
1.4  |Camadade rolamento em concreto asfaltico usinado a quente, 3.949.401,94 |  16,67% 658.233,66 | 16,67% 658.233,66 | 16,67% 658.233,66

espessura de 3 cm
1.5 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 146.982,45 16,67% 24.497,07 16,67% 24.497,07 16,67% 24.497,07
TOTAL 4.773.245,81 16,69% 796.438,57 16,66% 795.361,45 16,66% 795.361,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
S&o Carlos, Junho de 2018.
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I SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO:] CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA:| INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LocAL:]| VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DESCRICAO VAL?;:“TAO(::;' bo (%) MES 4 VALOR (R$) (%) MES 5 VALOR (R$) (%) MES 6 VALOR (R$) TOTAL (%) VALOR TOTAL (R$)
1.1 Placa de identificagiio da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.692,80 10,00% 269,28 10,00% 269,28 10,00% 269,28 100,00% 2.692,80
1.2 Varricdo de pavimento para recapeamento 87.165,24 16,67% 14.527,54 16,67% 14.527,54 16,67% 14.527,54 100,00% 87.165,24
1.3 Imprimagé&o betuminosa ligante 587.003,38 16,67% 97.833,90 16,67% 97.833,90 16,67% 97.833,90 100,00% 587.003,38
14 |Camadade rolamento em concreto asfaltico usinado a quente, 3.949.401,94 |  16,67% 658.233,66 |  16,67% 658.233,66 | 16,67% 658.233,66 | 100,00% 3.949.401,94

espessura de 3 cm
1.5 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 146.982,45 16,67% 24.497,07 16,67% 24.497,07 16,67% 24.497,07 100,00% 146.982,45
TOTAL 4.773.245,81 16,66% 795.361,45 16,66% 795.361,45 16,66% 795.361,45 100,00% 4.773.245,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
S&o Carlos, Junho de 2018.




