
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO DO GREGÓRIO (LARGURA = 5,00 M)

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ % 30 dias % 60 dias % 90 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.229,61 100% 24.229,61

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.705,50 100% 1.705,50

3 EXECUÇÃO DO PASSEIO PUBLICO 5.762,05 100% 5.762,05

4 EXECUÇÃO DA PASSARELA SOBRE O CORREGO 45.840,85 45% 20.628,38 55% 25.212,47

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.354,62 100% 8.354,62

6 LIMPEZA DA OBRA 589,05 100% 589,05

86.481,68 24.229,61 22.333,88 39.918,19

24.229,61 46.563,49 86.481,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS                WONG KWAN YIN

São Carlos, agosto 2018             ENGENHEIRO - SMOP

 TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

AV. COM ALFREDO MAFFEI - EM FRENTE AO SESC - SÃO CARLOS - SP


