
Prefeitura Municipal de São Carlos Rua Episcopal , 1575 - Centro - São Carlos/SP CNPJ: 45.358.249/0001-01

Obra Bancos

Cronograma físico-financeiro - Reforma da Cancha de Malha

SINAPI - 04/2022 - São 
Paulo
CDHU - 02/2022 - São 
Paulo
FDE - 04/2022 - São 
Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 65,00% 35,00%

9.990,25 6.493,66 3.496,59

100,00% 20,00% 80,00%

19.157,98 3.831,60 15.326,38

100,00% 60,00% 40,00%

542,72 325,63 217,09

100,00% 50,00% 50,00%

16.393,84 8.196,92 8.196,92

100,00% 100,00%

2.259,20 2.259,20

21,36% 39,61% 17,40% 21,63%

10.325,26 19.148,60 8.414,01 10.456,12
21,36% 60,97% 78,37% 100,00%

10.325,26 29.473,86 37.887,87 48.343,99

São Carlos, junho de 2022

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANCHA DE MALHA (40,00 M X 4,00 M)

REVESTIMENTO

PINTURA

LIMPEZA

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

B.D.I. Encargos Sociais
20,34%

Não desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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