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SECRETARIAMUNICIPALDE  QOpra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
OBRAS PUBLICAS SINAPI - 04/2022 - Sado  20,34%
=, SA Mo cﬂﬂmndf Paulo Nio desonerado: embutido
- o CDHU - 02/2022 - Sao nos pregos unité.rio dos
Cronograma fisico-financeiro - Reforma da Cancha de Malha Paulo - =
. insumos de mao de obra, de
FDE - 04/2022 - Séo
acordo com as bases.
Paulo
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 35,00%
SERVICOS PRELIMINARES 9.990,25 ' 3.496,59
0, 0, 0,
CANCHA DE MALHA (40,00 M X 4,00 M) 100,00% 20,00% 80,00%
19.157,98 3.831,60 15.326,38
0, 0, 0,
3 REVESTIMENTO 100,00% 60,00% 40,00%
542,72 325,63 217,09
0, 0, 0,
PINTURA 100,00% ‘ 50,00% 50,00%
16.393,84 8.196,92 8.196,92
0, 0,
LIMPEZA 100,00% 100,00%
2.259,20 2.259,20
Porcentagem 21,36% 39,61% 17,40% 21,63%
Custo 10.325,26 19.148,60 8.414,01 10.456,12
Porcentagem Acumulado 21,36% 60,97% 78,37% 100,00%
Custo Acumulado 10.325,26 29.473,86 37.887,87 48.343,99

Sao Carlos, junho de 2022

Sergio Henrique Grutila Lisa
Engenheiro Civil
Orgamento - Secretaria Municipal de Obras Publicas

Secretaria Municipal de Obras Publicas Rua Jesuino de Arruda, 2542, Centro - Sao Carlos/SP Tel: (16) 3374-1834 / 3416-1601



