
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEB DR. ALCYR AFONSO LEOPOLDINO

ÁREA: 332,65 M²

LOCAL: AV. NICOLAU CHICRALA, S/ Nº, JARDIM ARAUCÁRIA, SÃO CARLOS – SP.

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 27.451,32 100,00 27.451,32 100,00 27.451,32

2. INFRAESTRUTURA 40.337,84 50,00 20.168,92 50,00 20.168,92 100,00 40.337,84

3. ESTRUTURA 1.029,67 100,00 1.029,67 100,00 1.029,67

4.
ALVENARIA ESTRUTURAL (MURO DE
DIVISA, H = 2,20M)

39.223,33 50,00 19.611,67 50,00 19.611,67 100,00 39.223,33

5. ESQUADRIA 7.665,72 100,00 7.665,72 100,00 7.665,72

6.
REVESTIMENTOS PARA PAREDES (LADO
EXTERNO DO MURO, ATÉ ALTURA DE 1,0M
E PILARES DO PORTÃO)

4.911,72 50,00 2.455,86 50,00 2.455,86 100,00 4.911,72

7. PINTURAS 3.247,44 100,00 3.247,44 100,00 3.247,44

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.355,64 100,00 4.355,64 100,00 4.355,64

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$) 128.222,68 47.620,24 40.810,26 22.067,53 17.724,66 128.222,68

São Carlos, 22 de setembro de 2021 Thaís A. Spinacé
Engenheira - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTALMÊS 4


