
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15.911,51      -                   -                   -                   15.911,51             

2.0 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.328,91         15.986,72      -                   -                   21.315,62             

3.0 0,00% 15,00% 75,00% 10,00% 100,00%

-                   15.210,88      76.054,38      10.140,58      101.405,84          

4.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                   -                   -                   6.700,31         6.700,31               

TOTAL 21.240,42      31.197,59      76.054,38      16.840,89      145.333,28          

São Carlos, 01 de novembro de 2023

Leonardo lazaro Silva

Diretor dpto obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas
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