PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: PAVIMENTAGCAO DE VIA URBANA
LOCAL: RUA MANOEL M. CARLOS PINTO, JD. SANTA TEREZA, SAO CARLOS - SP

B MES 1 MES 2 TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$
valor % valor % valor %

1 SERVICOS PRELIMINARES 8.602,23] 8.602,23 100,00 8.602,23 100,00
2 DRENAGEM 9.683,78] 4.841,89 50,00 4.841,89 50,00 9.683,78 100,00
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) 31.004,17] 7.751,04 25,00 ] 23.253,13 75,00 | 31.004,17 100,00
4 PASSEIO PUBLICO 8.350,83] 4.175,42 50,00 4.175,42 50,00 8.350,83 100,00
5 SINALIZACAO VIARIA 379,62 379,62 100,00 379,62 100,00
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.182,13 1.182,13 100,00 1.182,13 100,00

TOTAL| 59.202,76 25.370,58 42,851 33.832,18 57,15| 59.202,76 100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séao Carlos, outubro de 2018

Responsével técnico




