PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

ASSUNTO:[Anexo Il - Cronograma fisico financeiro
OBRA:|Remocao de paralelepipedos, pavimentacao e execuc¢do de redes de agua e esgoto
LOCAL:|R. Luiz Gama e Rua Angelo José Fragelli Modelo, bairro Vila Prado, MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP
ITEM  |DESCRICAO (%) MES 1 (%) MES 2 (%) MES 3 VALOR TOTAL DO ITEM (R$)
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
RS 26.651,27 | RS 26.651,27 [ RS 26.651,27 | RS 79.953,81
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA
RS 42.982,28 | RS 42.982,28 | RS 42.982,28 | RS 128.946,84
0, 0, ) 0,
3 SUBSTITUICAO DE REDES DE AGUA E 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
ESGOTO
RS 15.823,55 | RS 15.823,55 | RS 15.823,55 | RS 47.470,66
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
4 POCOS DE VISITA
RS 3.648,35 | RS 3.648,35 | RS 3.648,35 | RS 10.945,05
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 310,33 | RS 310,33 | RS 310,33 | RS 931,00
R$ Mensal RS 89.415,79 | RS 89.415,79 | RS 89.415,79 | RS 268.247,36
% Acumulada 33,33% 66,67% 100,00%
R$ Acumulado RS 89.415,79 | RS 178.831,57 | RS 268.247,36

Sdo Carlos, 17 de setembro de 2021.
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