
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS INFANTIS EM ÁREA EXTERNA DO CEMEI PROFª. MARIA LÚCIA APARECIDA MARRARA

ÁREA: 20,60 M²

LOCAL: RUA ALBERTO LANZONI, Nº 270, PARQUE SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
     

16.065,26
 

3.643,16 8.500,72

8.255,32 2.063,83

2.581,83 2.581,83

10.217,22

9.628,84

1.933,01 1.610,84 2.899,51

9.683,70 4.841,85 9.683,70

7.253,94 4.835,96

2.836,21

1.505,40

4.280,91

178,07

 TOTAL PARCIAL 115.081,09 19.708,42 30.954,57 38.198,35 26.219,75

TOTAL ACUMULADO 115.081,09 19.708,42 50.662,99 88.861,34 115.081,09

São Carlos, novembro de 2020
Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.443,35

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 24.209,24

9 REVESTIMENTOS

5 COBERTURA 10.217,22

6 ESQUADRIAS 9.628,84

3 SUPERESTRUTURA 10.319,15

4 ALVENARIA 5.163,66

16.065,26

2 INFRAESTRUTURA 12.143,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

12.089,90

10 PISOS 2.836,21

11 VIDROS E ESPELHOS 1.505,40

12 PINTURA 4.280,91

13 LIMPEZA DA OBRA 178,07


