
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

1.0 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

5.433,78         2.037,67         2.037,67         2.037,67         2.037,67         13.584,46             

2.0 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

49.247,00      36.935,25      36.935,25      -                   -                   123.117,50          

3.0 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                   11.324,11      16.986,17      28.310,29      -                   56.620,57             

4.0 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                   3.559,21         5.338,82         8.898,03         -                   17.796,05             

5.0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

-                   -                   -                   20.107,98      -                   20.107,98             

6.0 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                   -                   24.199,45      24.199,45      -                   48.398,90             

7.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                   -                   -                   -                   61.992,22      61.992,22             

8.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

-                   -                   -                   -                   7.950,91         7.950,91               

TOTAL 54.680,78      53.856,24      85.497,36      83.553,41      71.980,80      349.568,59          

São Carlos, 07 de julho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas

ESTACIONAMENTO

USF ASTOLPHO-MUNIQUE

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ASTOLPHO MUNIQUE 2ª ETAPA

AV. DR. AURÉLIO CATTANI, 445 - JARDIM MUNIQUE - SÃO CARLOS - SP

SERVIÇOS INICIAIS
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JARDIM

REFORMA DA COBERTURA PRINCIPAL
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COBERTURAS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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