
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 TOTAL

1.0 40,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 100,00%

8.698,97        1.825,71        1.825,71        1.825,71        1.825,71        1.825,71        1.825,71        1.825,71        21.478,94            

2.0 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

40.779,10      122.337,30    122.337,30    122.337,30    -                  -                  -                  -                  407.790,99          

3.0 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  -                  60.422,97      60.422,97      90.634,45      90.634,45      -                  302.114,83          

4.0 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

57.590,92      43.193,19      43.193,19      -                  -                  -                  -                  -                  143.977,29          

5.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  -                  -                  28.948,55      28.948,55      38.598,07      -                  96.495,17            

6.0 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  -                  23.160,58      23.160,58      -                  -                  -                  46.321,16            

7.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 20,00% 50,00% 100,00%

-                  -                  -                  -                  39.212,38      39.212,38      52.283,17      130.707,92    261.415,84          

8.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

-                  -                  -                  -                  -                  61.331,87      61.331,87      122.663,73    245.327,46          

9.0 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.551,35        17.102,69      17.102,69      14.252,25      -                  -                  -                  -                  57.008,98            

10.0 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 35,00% 35,00% 15,00% 0,00% 100,00%

-                  -                  -                  53.339,24      124.458,23    124.458,23    53.339,24      -                  355.594,93          

11.0 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                  16.299,26      16.299,26      16.299,26      16.299,26      -                  -                  -                  65.197,04            

12.0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

-                  -                  -                  -                  55.191,07      55.191,07      55.191,07      55.191,07      220.764,26          

TOTAL 115.620,33    200.758,15    200.758,15    291.637,30    349.518,73    401.602,24    353.203,56    310.388,42    2.223.486,89      

São Carlos, 18 de dezembro de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor de Dpto Obras e Edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas

PISTA DE CAMINHADA

PARQUE DA ESTAÇÃO

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO

LAGOA DE DETENÇÃO DA VILA PRADO, ACESSO PELA RUA SÃO PIO X - SÃO CARLOS-SP.

SERVIÇOS INICIAIS

PLAYGROUND/ACADEMIA E QUADRAS DE 

VOLEI

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

FECHAMENTO

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

PASSARELA EM MADEIRA

ESTACIONAMENTOS E PISTA DE ACESSO

ENTRADA PRINCIPAL

PAISAGISMO

ILUMINAÇÃO

DECK DE MADEIRA
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