
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CEMEI PROF. HOMERO FREI

LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES, 406, SANTA FELÍCIA, SÃO CARLOS – SP.

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 34.806,19 100,00 34.806,19 100,00 34.806,19

2. INFRAESTRUTURA (MURO E GRADIL) 41.173,73 70,00 28.821,61 30,00 12.352,12 100,00 41.173,73

3.
SUPERESTRUTURA (REFORÇO DO MURO
EXISTENTE PARA ELEVAÇÃO)

17.359,95 70,00 12.151,97 30,00 5.207,99 100,00 17.359,95

4.
ALVENARIA ESTRUTURAL (ELEVAÇÃO DO
MURO EXISTENTE E NOVO TRECHO)

44.990,35 20,00 8.998,07 30,00 13.497,11 40,00 17.996,14 10,00 4.499,04 100,00 44.990,35

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 9.777,02 70,00 6.843,91 30,00 2.933,11 100,00 9.777,02

6. ESQUADRIAS 46.899,07 10,00 4.689,91 50,00 23.449,54 40,00 18.759,63 100,00 46.899,07

7. REVESTIMENTOS PARA PAREDES 13.510,13 30,00 4.053,04 70,00 9.457,09 100,00 13.510,13

8. PINTURAS 66.623,12 30,00 19.986,94 70,00 46.636,18 100,00 66.623,12

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.654,19 100,00 6.654,19 100,00 6.654,19

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$) 281.793,75 77.315,78 68.294,64 68.936,83 67.246,50 281.793,75

São Carlos, 28 de setembro de 2021 Thaís A. Spinacé
Engenheira SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTALMÊS 4


