
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMEI RENATO JANSEN

LOCAL: RUA DEP. ANTÔNIO DONATO, ESQUINA COM RUA DOROVALDO RODRIGUES, RESIDENCIAL DEP. JOSÉ ZAVAGLIA, SÃO CARLOS – SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 19.566,54 75,55 14.782,52 4,89 956,80 4,89 956,80 4,89 956,80 4,89 956,80 4,89 956,80 100,00 19.566,54

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 28.122,12 100,00 28.122,12 100,00 28.122,12

3. INFRAESTRUTURA 35.730,47 100,00 35.730,47 100,00 35.730,47

4. SUPERESTRUTURA 63.605,17 20,00 12.721,03 80,00 50.884,14 100,00 63.605,17

5.
ALVENARIA, VEDAÇÕES E
DIVISÓRIAS

24.301,05 70,00 17.010,74 23,54 5.720,47 6,46 1.569,85 100,00 24.301,05

6. COBERTURA 21.263,80 80,00 17.011,04 20,00 4.252,76 100,00 21.263,80

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.470,85 60,67 3.319,16 3,89 212,82 35,44 1.938,87 100,00 5.470,85

8. ESQUADRIAS 45.828,21 50,00 22.914,11 50,00 22.914,11 100,00 45.828,21

9.
SISTEMAS E INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

49.387,15 5,00 2.469,36 20,00 9.877,43 20,00 9.877,43 49,22 24.308,36 5,78 2.854,58 100,00 49.387,15

10.
SISTEMAS E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

18.712,41 20,00 3.742,48 20,00 3.742,48 60,00 11.227,45 100,00 18.712,41

11. SISTEMAS LÓGICOS 878,15 100,00 878,15 100,00 878,15

12. SPDA 2.428,25 100,00 2.428,25 100,00 2.428,25

13.
REVESTIMENTOS PARA PAREDES E
PISOS

32.771,90 20,00 6.554,38 50,00 16.385,95 30,00 9.831,57 100,00 32.771,90

14. PINTURAS 16.389,90 100,00 16.389,90 100,00 16.389,90

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.345,79 20,00 2.869,16 30,00 4.303,74 50,00 7.172,90 100,00 14.345,79

378.801,76 42.904,64 55.196,83 78.941,92 71.584,74 76.864,19 53.309,44 378.801,76

São Carlos, 17 de novembro de 2021

TOTALMÊS 4

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)

MÊS 5 MÊS 6
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


