PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA:] INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

LocAL:] RUA DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGAO E RUA JULIETA MACHADO PALMA, DISTR. AGUA VERMELHA, SAO CARLOS - SP.

- VALOR TOTAL A A A VALOR TOTAL
S3 VALOR (R TOTAL (%,
ITEM DESCRICAO DO ITEM (RS) (%) MES 1 VALOR (RS) | (%) MES 2 | VALOR (RS) | (%) ME (RS) (%) (R$)
1.1 Placa de identificagao da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.691,54 100,00% 2.691,54 0,00% - 0,00% - 100,00% 2.691,54
1.2 Varrigao de pavimento para recapeamento 5.775,99 33,33% 1.925,33 33,33% 1.925,33 33,33% 1.925,33] 100,00% 5.775,99
1.3 Imprimagao betuminosa ligante 38.299,26 33,33% 12.766,42 | 33,33% 12.766,42 33,33% 12.766,42 100,00% 38.299,26
1.4 |Camadade rolamento em concreto asfaltico usinado aquente, | »¢) 434 6o | 33339 | 87.47823| 3333% | 87.47823| 3333% | 87.47823 | 10000% | 262.43468
espessura de 3 cm

1.5 Sinalizagao viaria horizontal com tinta acrilica 9.767,77 33,33% 3.255,92 33,33% 3.255,92 33,33% 3.255,92| 100,00% 9.767,77
TOTAL 318.969,24 33,90% 108.117,44 | 33,05% | 105.425,90 33,05% 105.425,90 | 100,00% 318.969,24
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