
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

                             SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO TELHADO DA DOFT - DIVISÃO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

LOCAL: RUA RIACHUELO, 160

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120  out/03    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 35.465,90 35.465,90

2 IMPERMEABILIZAÇÃO 27.621,90 27.621,90

3 COBERTURA 31.008,41 31008,41

4 PINTURA 9.836,11 9.836,11

5 LIMPEZA DA OBRA 2.713,52 2.713,52

 TOTAL PARCIAL 106.645,84 35.465,90 27.621,90 31.008,41 12.549,63

TOTAL ACUMULADO 35.465,90 63.087,80 94.096,21 106.645,84

                   REPRESENTANTE LEGAL

           


