PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO TELHADO DA DOFT - DIVISAO DE OPERAGAO E FISCALIZAGAO DE TRANSITO
LOCAL:  RUA RIACHUELO, 160
ITEM | DISCRIMINACAO [ PRECOSR$ | 30 60 90 120
— |
T SERVICOS PRELIMINARES 35.465,00 35.465,90
2 IMPERMEABILIZACAO 27.621,90 27.621,90
3 COBERTURA 31.008,41 31008,41
Z PINTURA 9.836,11 9.836,11
5 [IMPEZA DA OBRA 2.713,52 2.713,57
TOTAL PARCIAL]  106.645,84 35.465,90 27.621,90 31.008,41 12.549,63
TOTAL ACUMULADO 35.465,90 63.087,80 94.096,21 106.645,84

REPRESENTANTE LEGAL




