CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

c A , VA Grau de Sigilo
N OGU #PUBLICO
N2 OPERAGAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1070.741-22/2020/MDR  |899735/2020 | Prefeitura Municipal de Sdo Carlos Drenagem e pavimentagdo em ruas no bairro ltamaraty Drenagem e pavimentagdo em ruas no bairro ltamaraty
4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22

L

% Periodo:

SERVICOS PRELIMINARES 35.332,13

L

GUIAS E SARJETAS 56.189,03 | % Periodo:

2.2. GALERIAS E RAMAIS 364.101,96 | % Periodo:
2.3. POGOS DE VISITA 66.937,65 | % Periodo:
2.4. CAIXAS ESPECIAIS 13.097,97 | % Periodo:
2.5. BOCAS DE LOBO 97.451,45 | % Periodo:
2.6. ESTABILIZACAO DE VOGOROCA 23.821,37 | % Periodo:
2.7. DISSIPADOR DE ENERGIA 23.317,42 | % Periodo:
% Periodo:
3.1. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 339.865,08 | % Periodo:
% Periodo:
4.1. PASSEIO PUBLICO 69.276,64 | % Periodo:
4.2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 7.893,12 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. SINALIZAGAO VIARIA 5.064,15 | % Periodo:
% Periodo:
6.1. SERVICOS COMPLEMENTARES 2.669,66 | % Periodo:

Total: R$ 1.105.017,63 %o: 7,84% 40,39% 13,15%! 37,92% 0,70%

Repasse: | 75.239,20 | 387.730,96 | 126.226,91 | 364.070,33 6.751,60

Periodo: Contrapartida: | 11.363,92 | 58.561,82 | 19.064,96 | 54.988,19 1.019,74

Investig::;’z:: 86.603:13 446.292:77 145.291:87 a1 9.058:52 7.771-,34

Y%o: 7,84% 48,23% 61,37% 99,30% 100,00%

Repasse: | 75.239,20 | 462.970,16 | 589.197,07 | 953.267,40 | 960.019,00

Acumulado: Contrapartida: | 11.363,92 | 69.925,74 | 88.990,70 | 143.978,89 | 144.998,63
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c A , L % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a4 OoGU

#PUBLICO
N2 OPERAGAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1070.741-22/2020/MDR  |899735/2020 | Prefeitura Municipal de Sdo Carlos Drenagem e pavimentagdo em ruas no bairro ltamaraty Drenagem e pavimentagdo em ruas no bairro ltamaraty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22
| Outros: - - - - -
| Investimento: | 86.603,13 | 532.895,90 | 678.187,77 | 1.097.246,29 | 1.105.017,63
Sao Carlos/SP
Local Responséavel Técnico
Nome: Mario Henrique Dias Pelissari
terca-feira, 17 de novembro de 2020 CREA/CAU: 5061938090
Data ART/RRT: 28027230201121279
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