4 ~ Prefeiturade SECRETARIA MUNICIPAL DE

~~> SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO TELHADO DA DOFT - DIVISAO DE OPERACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO

AREA: 197,06 M2
LOCAL:  RUA RIACHUELO, 160, CENTRO, SAO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$| 30dias | 60dias | 90dias [ 120 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.536,22 16.536,22
2 IMPERMEABILIZACAO 27.621,90 27.621,90
3 COBERTURA 45.513,20 45.513,20
4 PINTURA 9.739,60 9.739,60
5 LIMPEZA DA OBRA 2.715,49 2.715,49
TOTAL PARCIAL|  102.126,41 16.536,22 27.621,90 45.513,20 12.455,09
TOTAL ACUMULADO 16.536,22 44.158,12 89.671,32] 102.126,41

Sao Carlos, 29 de janeiro de 2021




