
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

valor % valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.141,31 7.070,66       50,00           1.414,13        10,00            
2 DRENAGEM 310.747,62 46.612,14     15,00           46.612,14      15,00            
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.808,27

342.697,20 53.682,80 15,66           48.026,27 14,01            

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM

TOTAL

MÊS 2
PREÇOS R$

MÊS 1
DISCRIMINAÇÃO

RUA LUIS GUALTIREI COM A RUA HERMANO BONFIM, JARDIM 
MUNIQUE, SÃO CARLOS - SP

São Carlos, 21 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
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MÊS 3 MÊS 4
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1.414,13       10,00            1.414,13       10,00            14.141,31        4,13             
46.612,14     15,00            77.686,91     25,00            310.747,62      90,68           

17.808,27     100,00          17.808,27        5,20             

48.026,27 14,01            96.909,30 28,28            342.697,20 100,00

___________________________________

TOTALMÊS 5 MÊS 6


