CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SAO CARLOS - SP RECAPEAMENTO DE VIAS NO BAIRRO CIDADE ARACY E JARDIM
SOCIAL PRESIDENTE COLLOR
Valor Peso 2
ftem |Discriminagdo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1. |RECAPEAMENTO DA AVENIDA JOSE ANTONIO MIGLIATO
11 |SERVICOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS - PLACAS DE OBRAS 8.648,60 0,80% 100,00 100,00 : 100,00 : 100,00
RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE (CAUQ), SEM REMOCAO
12 |DE PAV. OU SOBRE SUPERFICIE FRESADA (Esp. compactada = 4,0 cm) eSS 2 53,30% 70,00 70,00 80,00 100,00 : 100,00
1.3 DRENAGEM 4.109,00 0,38% 50,00 50,00 50,00 100,00 - 100,00
1 Egﬁ;gglgusuco E RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES 2652292 > a1t - - 1000 100,00 - 100,00
s Sgl;és(;?ﬁi\(@os COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS - SINALIZAGAO 15.108.92 L3056 ] ] 100,00 100,00 ] 100,00
L |RECAPEAVENTO DAS RUAS JOAQUIM RODA, ANTONIO ZACCARE LLI E JOAO
* |MARTINS FRANGA
RECAPEAMENTO EM CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE (CAUQ), SEM REMOCAO
21 |bE PAV. OU SOBRE SUPERFICIE FRESADA (Esp. compactada = 4,0 cm) Al 38,35% : - 80,00 30,00 70,00 100,00
o Egﬁ;gglgusuco E RAMPAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES J— 20, - - 10000 100,00
o Sgl;és(;?ﬁi\(@os COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS - SINALIZACAO Iy Lo - - - - 10000 10000
Total (%) 415.649,12 415.649,12 342.101,98 757.751,11 327.608,46 1.085.359,57
Total (R$) 1.085.359,57 100,00% 38,30 38,30 31,52 69,82 30,18 100,00

SAO CARLOS - SP ,25 de agosto de 2017.

Local/Data

Airton Garcia Ferreira
Prefeitura Municipal de Sao Carlos

Responsavel Técnico
Mario Henrique Dias Pelissari
Eng. Civil - CREA 5061938090




