. Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

. SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

MAPA DE RISCOS

OBRA: Construgdo de Area de Lazer na Rua Jodo Rosseti no Jardim
Medeiros.

LOCAL: Rua Jodo Rossetti, S/N — Jardim Medeiros, Sdo Carlos — SP.

1 - MAPA DE RISCO segundo a ABNT NBR ISO 31000

“‘Risco refere-se a probabilidade de determinado evento ocorrer e
impactar o alcance de objetivos estabelecidos e &€ medido em termos da
probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequéncia) que surge

caso ¢ evento ocorra”.

2 - OBJETIVOS ESTABELECIDOS

O objetivo maior desse trabalho €& contratar uma empresa para a
construgdo de Area de Lazer na rua Jodo Rosseti no Jardim Medeiros, no

municipio de Sao Carlos.

3 - DEFINICAO DOS PARAMETROS ESCALARES

Os parametros escaiares podem ser utilizados para representar os
niveis de probabilidade e impacto que, apés a multiplicagéo, resultardo nos
niveis de risco, que direcionaréo as agoes relacionadas aos riscos durante as
fases de contratagdo (planejamento, selecdo de fornecedor e gestdo do
contrato).

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores
atribuidos a “probabilidade” e ao “impacto”™

Probabilidade (P) e Impacto (|
Classificagao Valor
Baixo )
Médio 10
Alto 15

Para “nivel de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nivel de Risco
Classificacao Cor Faixa
Baixo valor até 50
Médio AMARELO |50 > valor <= 100
Alto valor > 100
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4 - IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID RISCO P | 1 | NIVEL DE RISCO (P x )
R1 | Ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro [10{10 100
R2 | Nao cumprimento das especificacdes técnicas 10 1_

5 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

DANO (consequéncias)

Atraso na entrega da obra
808 USuarios

Entrega da obra com
qualidade abaixo do
esperado

RISCO (ID) R1 R2
Nao cumprimento do ’
_— 4 Nao cumprimento das
RISCO (descrigao) Cronograma Fisico - : :
Eoancaio especificagdes técnicas
NIVEL DE RISCO 100

Acompanhamento do

Acompanhamentio do
fiscal do contrato,
orientacéo e verificagao
de todos os materiais a
serem postos e aceitos

CONTINGENCIA

Realizagao de aditivo de
prazo contratual

nao aprovados para sua
correcao

ACAO PREVENTIVA | Cronograma pelo fiscal do na obra
contrato -
Fiscalizagao dos

servigos para atender
aos requisitos de projeto

e memorial descritivo
Emissé&o de notificagées a | Emisséo de notificagdes
AGAO DE contratada a contraga@a a respgito
de materiais ou servigcos

6 ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE
RISCOS

DATA

RISCO (ID)

ACAO (ID)

ACAO (descrigao)
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7 APROVACAO E ASSINATURA

Sao Carlos, 22 de janeiro de 2024.

Leonardo Lazaro Silva %Mtis&Muller

Diretor do Dep. Obras de Edificacdes Secretario Municipal de Obras Publicas
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