~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: [CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: |LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLICAO DE PASSEIO PUBLICO; DEMOLICAO E RECONSTRUGAO DE GUIAS/SARJETAS.

LOCAL: |RUA JULIANO PAROLLO, PARQUE INDUSTRIAL, SAO CARLOS - SP

DESCRICAO DOS SERVICOS V?éSVITQDOOSS 1ODIAS SO DIAS
VALOR VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$  22.994,80 100 R$  22.994,80 100 |R$ 22.994,80
2. DEMOLICAO DE GUIA/SARJETA E PASSH R$ 6.197,59 100 R$  6.197,59 100 | R$ 6.197,59
3. EXECUCAO DE GUIAS / SARJETAS R$  25.261,65 100 R$  25.261,65 100 |R$ 25.261,65
4, SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.215,00 100 R$ 1.215,00 100 | R$ 1.215,00
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$ 55.669,04 | 52,44% | R$ 29.192,39 | 47,56% | R$ 26.476,65 | 100,00% | R$ 55.669,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Méario Henrique Dias Pelissari
Séo Carlos, 15 de fevereiro de 2022 Engenheiro civil - SMOP




