
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
                             SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Conclusão da Unidade de Saúde da Família - Jardim Zavaglia
LOCAL: Rua Dep. Antonio Donato, 340 - Jd Zavaglia

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 3.830,72 3.830,72

2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 19.312,00 9.656,00 9.656,00

3 ESQUADRIAS METÁLICAS 56,61 56,61

4 VIDROS E FECHADURAS 3.928,32 3.928,32

5 COBERTURA 16.597,00 6.638,80 9.958,20

6 INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS 41.276,86 20.638,43 20.638,43

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 69.707,09 20.912,13 31.368,19 17.426,77

8 REVESTIMENTOS 6.389,61 2.555,84 2.875,32 958,44

9 PINTURA 16.284,45 11.399,12 4.885,34

10 DIVERSOS 17.991,99 8.096,40 9.895,59

11 INSTALAÇÕES MECÂNICAS 8.379,36 8.379,36

12 LIMPEZA DA OBRA 999,68 999,68

 TOTAL PARCIAL 204.753,69 13.486,72 40.918,16 54.064,60 53.739,03 33.166,14 9.379,04
TOTAL ACUMULADO 204.753,69 13.486,72 54.404,88 108.469,48 162.208,51 195.374,65 204.753,69

São Carlos, janeiro de 2018.                  WONG KWAN YIN
              ENGENHEIRO - SMOP


