PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

LOCAL:

RUA EUGENIO FRANCO DE CAMARGO - BAIRRO VILA NERY- MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP.

ITEM DISCRIMINAGAO | PRECOS R$ | 60 dias (R$) | 60 dias (%)
1.1 Placa de identificagédo da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.517,60 2.517,60 100,00%
1.2 Regularizagdo do pavimento 9.653,67 9.653,67 100,00%
13 Imprimacao betuminosa ligante 16.942,04 16.942,04 100,00%
14 Camada de rolamento em concreto asféltico usinado a 119.378.50 119.378,59 100,00%

guente (CBUQ), espessura de 3 cm
15 Rampa de acessibilidade 17.062,60 17.062,60 100,00%
1.6 Sinalizagao viaria horizontal com tinta acrilica 4.493,75 4.493,75 100,00%
TOTAL ACUMULADO | 17004825 | 170.04825 | 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sao Carlos, 20 de Fevereiro de 2019.

Resp. Técnico: Eng
CREA:




