
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 60 dias (R$) 60 dias (%)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.517,60 2.517,60            100,00%
1.2 Regularização do pavimento 9.653,67 9.653,67            100,00%

1.3 Imprimação betuminosa ligante 16.942,04 16.942,04          100,00%

1.4
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 
quente (CBUQ), espessura de 3 cm

119.378,59 119.378,59        100,00%

1.5 Rampa de acessibilidade 17.062,60 17.062,60          100,00%

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 4.493,75 4.493,75            100,00%

170.048,25 170.048,25 100,00%

São Carlos, 20 de Fevereiro de 2019. Resp. Técnico: Eng

CREA:

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

TOTAL ACUMULADO

RUA EUGENIO FRANCO DE CAMARGO - BAIRRO VILA NERY- MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.


