



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**ASSUNTO:** CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

**LOCAL:** RUA EUGENIO FRANCO DE CAMARGO - BAIRRO VILA NERY- MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	60 dias (R\$)	60 dias (%)
1.1	Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)	2.517,60	2.517,60	100,00%
1.2	Regularização do pavimento	9.653,67	9.653,67	100,00%
1.3	Imprimação betuminosa ligante	16.942,04	16.942,04	100,00%
1.4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	119.378,59	119.378,59	100,00%
1.5	Rampa de acessibilidade	17.062,60	17.062,60	100,00%
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	4.493,75	4.493,75	100,00%
TOTAL ACUMULADO		170.048,25	170.048,25	100,00%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**

São Carlos, 20 de Fevereiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Resp. Técnico: Eng  
CREA: