CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Sao Carlos - SP

OBRA: Prolongamento da Av. Heitor José Reali
LOCAL: Sao Carlos - SP
~ MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO PRE R
¢ GOSR$ Valor | % Valor | % Valor | % Valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.343,00 5.337,20 40,00 4.002,90 30,00 4.002,90 30,00 13.343,00 100,00
2 TERRAPLENAGEM 64.070,05] 38.442,03 60,00 25.628,02 40,00 - 64.070,05 100,00
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 115.073,54] 46.029,42 40,00 69.044,12 60,00 - 115.073,54 100,00
4 PAVIMENTO PARA TRAFEGO MEIO PESADO 926.992,43] 185.398,49 20,00 | 278.097,73 30,00 | 463.496,22 50,00 | 926.992,43 100,00
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.397,80 - - 3.397,80 100,00 3.397,80 100,00

TOTAL| 1.122.876,82 | 275.207,13 |

24,51 | 376.772,77 |

33,55 | 470.896,91 |

41,94 | 1.122.876,82] 100,00
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