
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO APORÁ DE SÃO FERNANDO
LOCAL: APORÁ DE SÃO FERNANDO - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.120,30 14.120,30

2 INFRAESTRUTURA 2.072,93 2.072,93

3 SUPERESTRUTURA 1.318,30 1.318,30

4 ALVENARIA 1.038,26 1.038,26

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 98,73 98,73

6 ESQUADRIAS - PORTAS 5.161,12 5.161,12

7 ESQUADRIAS - CAIXILHOS 5.022,35 3.013,41 2.008,94

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.619,58 6.390,77 5.228,81

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 18.673,06 10.270,18 8.402,88

10 COBERTURA  4.853,98 4.853,98

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 6.698,53 3.014,34 3.684,19

12 PISOS 18.158,50 7.263,40 10.895,10

13 VIDROS  759,27 759,27

14 PINTURA 16.837,96 16.837,96

15 LIMPEZA DA OBRA 921,79 921,79

 TOTAL PARCIAL 107.354,65 18.648,51 39.967,20 48.738,94

TOTAL ACUMULADO 107.354,65 18.648,51 58.615,71 107.354,65

São Carlos, abril de 2018
                WONG KWAN YIN
            ENGENHEIRO - SMOP


