PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E~AMPLIAQAO DA UBS DO APORA DE SAO FERNANDO
LOCAL:  APORA DE SAO FERNANDO - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180

1 SERVICOS PRELIMINARES 14.120,30 14.120,30

2 INFRAESTRUTURA 2.072,93 m

3 SUPERESTRUTURA 1.318,30 1.3?,30

4 ALVENARIA 1.038,26 1.038£

5 IMPERMEABILIZA(}AO 98,73 98,73

6 ESQUADRIAS - PORTAS 5.161,12 5.161,12

7 ESQUADRIAS - CAIXILHOS 5.022,35 3.013,41 2.008,94

8 INSTALACOES ELETRICAS 11.619,58 6.390,77 5.228,81

9 INSTALACOES HIDRAULICAS 18.673,06 10.270,18 8.402,88

10 COBERTURA 4.853,98 4.853,98

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 6.698,53 3.014,34 3.684,19

12 PISOS 18.158,50 7.263,40 | 10.895,10

13 VIDROS 759,27 = 759,27

14 PINTURA 16.837,96 16.837,96

15 LIMPEZA DA OBRA 921,79 QZLL

TOTAL PARCIAL 107.354,65 18.648,51 39.967,20 48.738,94

TOTAL ACUMULADO 107.354,65 18.648,51 58.615,71 107.354,65

Sao Carlos, abril de 2018

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




