PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LocAL: VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias(R$) | Total %) | TotalR$) |
11 Placa de identificagcdo da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.373,60 100% 2.373,60 0% - 100% 2.373,60
1.2 Regularizagdo do pavimento, espessura de 2 cm 335.550,26 50% 167.775,13 50% 167.775,13 100% 335.550,26
1.3 Imprimacéo betuminosa ligante 273.070,50 50% 136.535,25 50% 136.535,25 100% 273.070,50

14 |Cc@madade rolamento em concreto asfaltico usinado a | , ¢ 497 17 50% 2.312.248,59 50% 2.312.248,58 100% 4.624.497.17
quente (CBUQ), espessura de 3 cm

1.5 Sinalizagéo viaria horizontal com tinta acrilica 171.737,74 0% - 100% 171.737,74 100% 171.737,74

TOTAL ACUMULADO| 5.407.229,27 | 48.43% | 261893257 |  51,57% 2.788.296,70 |  100% | 5.407.229,27 |
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