
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL 
LOCAL: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, Nº 206 – JARDIM BOTAFOGO – SÃ O CARLOS – SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
1. SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO 7.330,48 7.330,48

2. REVESTIMENTO, AZULEJO, PISO E MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DE PEDRA MINEIRA 28.956,55 8.686,96 20.269,58  

3. COBERTURA 15.600,09 1.560,01 4.680,03 9.360,05
 

4. PINTURAS - (PAREDES INTERNA, EXTERNA  E PORTAS DE MADEIRAS INTERNAS EXTERNA E GUARDA-CORPO) 64.373,95 25.749,58 38624,37
 

5. ESQUADRIAS - MADEIRA  REPAROS DOS VIDROS 10.938,78 6.563,27 4375,51
 

6. INSTALAÇÕES ELETRICAS (REVISÃO) 3.975,39 3.975,39

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  E REVISÃO 5.468,88 3.281,33 2.187,55

8. DIVERSOS 1123,00 1123,00

9. LIMPEZA 2.230,17 2.230,17

 TOTAL PARCIAL 139.997,27 20.858,78 24.949,61 41.672,90 42.999,88 9.516,10

139.997,27 139.997,27

São Carlos, fevereiro de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


