PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL
LOCAL: RUA JOAO DE OLIVEIRA, N° 206 — JARDIM BOTAFOGO — SA O CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

1. SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICAO 7.330,48 7.330,48

2. REVESTIMENTO, AZULEJO, PISO E MANUTENGAO NO CALGAMENTO DE PEDRA MINEIRA 28.956,55 8.686,96 20.269,58

3. COBERTURA 15.600,09 1.560,01 4.680,03 9.360,05

4. PINTURAS - (PAREDES INTERNA, EXTERNA E PORTAS DE MADEIRAS INTERNAS EXTERNA E GUARDA-CORPO) 64.373,95 25.749,58 | 38624,37

5. ESQUADRIAS - MADEIRA REPAROS DOS VIDROS 10.938,78 6.563,27 4375,51

6. INSTALAGOES ELETRICAS (REVISAO) 3.975,39 3.975,39

7. INSTALAGOES HIDRAULICAS E REVISAO 5.468,88 3.281,33 2.187,55

8. DIVERSOS 1123,00 1123,00

9. LIMPEZA 2.230,17 2.230,17
TOTAL PARCIAL| 139.997,27 20.858,78 24.949,61 | 41.672,90 | 42.999,88 9.516,10

139.997,27 139.997,27

Sao Carlos, fevereiro de 2018.




