
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

LOCAL: RUA LUIZ SAIA E RUA JOSÉ GARCIA DE TOLEDO – JARDIM SANTA PAULA – SÃO CARLOS/SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

100,00% 100,00%

6.617,76 6.617,76

80,00% 20,00% 100,00%

164.845,71 41.211,43 206.057,14

100,00% 100,00%

4.631,52 4.631,52

TOTAL 171.463,47 45.842,95

TOTAL ACUMULADO 171.463,47 217.306,42

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 07/02/2023.

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR

CREA: 5069708400-SP

ART: 28027230220013962

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.617,76

217.306,42

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.631,52

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 206.057,14


