CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Sao Carlos - SP

OBRA:  Prolongamento da Av. Heitor José Reali
LOCAL: Sao Carlos - SP
~ MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
ITEM DISCRIMINACAO PRE R
¢ COS RS Valor | % Valor | % Valor | % Valor | %
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.126,24 6.450,50 40,00 4.837,87 30,00 4.837,87 30,00 16.126,24 | 100,00
2 TERRAPLENAGEM 64.118,54] 38.471,12 60,00 25.647,42 40,00 - 64.118,54 100,00
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 112.602,99] 45.041,20 40,00 67.561,79 60,00 - 112.602,99 | 100,00
4 PAVIMENTO PARA TRAFEGO MEIO PESADO 983.692,54] 196.738,51 20,00 | 295.107,76 30,00 | 491.846,27 50,00 | 983.692,54 1 100,00
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.100,13 - - 4.100,13 100,00 4.100,13 100,00

TOTAL| 1.180.640,44 | 286.701,32 |

24,28 | 393.154,84 |

33,30 | 500.784,27 |

42,42 1.180.640,44|

100,00
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