PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
| REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.437,37 16.437,37
| m—
2 INFRAESTRUTURA 3.087,37 617,47 2.469,90
3 ESTRUTURA 31.407,04 18.844,22 12.562,81
——
4 COBERTURA 10.291,81 4.116,72 6.175,08
——
5 FORRO 13.695,36 6.847,68 6.847,68
6 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.098,25 1.049,13 1.049,13
7 PISOS 219,59 219,59
8 PINTURA 954,35 381,74 572,61
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.309,45 4.385,67 | 2.923,78
10 LIMPEZA DA OBRA 3.281,98 3.281,98
TOTAL PARCIAL| 88.782,56 17.054,85 21.314,12 16.679,54 14.291,48 12.664,21 6.778,37
TOTAL ACUMULADO (REFORMA)|  88.782,56 17.054,85 38.368,97 55.048,50 69.339,98 82.004,20 88.782,56

Sé&o Carlos, abril de 2019
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