
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
LOCAL: RUA PARANÁ, 700, JARDIM PACAEMBU - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180
      

I REFORMA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.437,37 16.437,37

 
2 INFRAESTRUTURA 3.087,37 617,47 2.469,90

3 ESTRUTURA 31.407,04 18.844,22 12.562,81

4 COBERTURA 10.291,81 4.116,72 6.175,08

5 FORRO 13.695,36 6.847,68 6.847,68

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.098,25 1.049,13 1.049,13
 

7 PISOS 219,59 219,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7 PISOS 219,59 219,59

8 PINTURA 954,35 381,74 572,61

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.309,45 4.385,67 2.923,78

10 LIMPEZA DA OBRA 3.281,98 3.281,98

 TOTAL PARCIAL 88.782,56 17.054,85 21.314,12 16.679,54 14.291,48 12.664,21 6.778,37
TOTAL ACUMULADO (REFORMA) 88.782,56 17.054,85 38.368,97 55.048,50 69.339,98 82.004,20 88.782,56

São Carlos, abril de 2019

THAÍS ARRUDA SPINACÉ

ENGENHEIRA - SMOP


