PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E’AMPLIACAO DA EMEB JANE'I;E MARIA MARTINELLI LIA
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1l AMPLIACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.669,23 16.669,23
2 INFRAESTRUTURA 24.533,53 19.626,82 4.906,71
3 ESTRUTURA 41.898,41 8.379,T_33.518,73
4 ALVENARIA 18.039,26 = 9.019,63 9.019,63
5 COBERTURA 72.669,12 7.266,91_7%.601,47 21.800,74
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 12.748,06 3.824,42 8.923,64
7 FORRO 3.160,23 __3.1 60,23
8 INSTALACOES ELETRICAS 6.045,19 1.813,56 4.2?
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 10.846,38 3.253,91__7.592,47
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 7.521,53 __2.256,46 5.265,07
11 PISOS 15.335,81 3.067,16_7268,65
12 VIDROS 1.381,56 =1 1.381,56
13 PINTURA 7.699,59 4.619,75 T79,83
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.924,23 7.462,11 7.462,11
15 LIMPEZA DA OBRA 2.546,16 2.546,16
TOTAL PARCIAL| 256.018,28 44.675,74 54.711,98 61.512,99 51.032,32 29.615,58 14.469,67
TOTAL ACUMULADO (AMPLIACAO)| 256.018,28 44.675,74 99.387,72 160.900,71 211.933,03 241.548,61 256.018,28
ACUMULADO (REFORMA + AMPLIACAO)| 344.800,85 344.800,85

Séao Carlos, abril de 2019
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