
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
LOCAL: RUA PARANÁ, 700, JARDIM PACAEMBU - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180
      

II AMPLIAÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.669,23 16.669,23

 
2 INFRAESTRUTURA 24.533,53 19.626,82 4.906,71

  
3 ESTRUTURA 41.898,41 8.379,68 33.518,73

4 ALVENARIA 18.039,26 9.019,63 9.019,63

5 COBERTURA 72.669,12 7.266,91 43.601,47 21.800,74

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 12.748,06 3.824,42 8.923,64

7 FORRO 3.160,23 3.160,23
 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.045,19 1.813,56 4.231,63
 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.846,38 3.253,91 7.592,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 7.521,53 2.256,46 5.265,07

11 PISOS 15.335,81 3.067,16 12.268,65

12 VIDROS 1.381,56 1.381,56

13 PINTURA 7.699,59 4.619,75 3.079,83

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.924,23 7.462,11 7.462,11

15 LIMPEZA DA OBRA 2.546,16 2.546,16

 TOTAL PARCIAL 256.018,28 44.675,74 54.711,98 61.512,99 51.032,32 29.615,58 14.469,67
TOTAL ACUMULADO (AMPLIAÇÃO) 256.018,28 44.675,74 99.387,72 160.900,71 211.933,03 241.548,61 256.018,28

ACUMULADO (REFORMA + AMPLIAÇÃO) 344.800,85 344.800,85

São Carlos, abril de 2019

THAÍS ARRUDA SPINACÉ
ENGENHEIRA - SMOP


