
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REV. - 3  

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA REFORMA DA PISCINA E DOS VESTIÁRIOS DO CEMEI CÔNEGO MANOEL TOBIAS

LOCAL: RUA MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS Nº 1551 - VILA NERY - SÃO CARLOS/SP

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 6.229,20R$                    

2 TAPUMES DE PROTEÇÃO 4.145,37R$                    

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15.569,20R$                 

4 EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES 165.048,09R$               

5 INSTALAÇÕES ESPECIAIS 8.497,80R$                    

6 PINTURAS E LIMPEZA 12.768,54R$                 

7 COBERTURA, TELHAS E CAIXA D'ÁGUA 23.319,92R$                 

235.578,11R$               

235.578,11R$               

LFB - PROJETO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
São Carlos, maio de 2019 Engº Leopoldo Fernandes Braga Júnior

Sócio - Administrador
ART Nº 92221220160393554

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS (R$)
PERÍODOS (DIAS)

30 60 90

6.229,20R$              

4.145,37R$              

10.379,46R$            5.189,73R$              

27.508,01R$            82.524,04R$            55.016,03R$            

88.121,52R$            

6.373,35R$              2.124,45R$              

5.107,42R$              7.661,13R$              

TOTAL ACUMULADO 48.262,05R$            147.456,59R$          235.578,11R$          

23.319,92R$            

TOTAL PARCIAL 48.262,05R$            99.194,54R$            


