PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
assunto:  CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - REV. - 3

OBRA: EXECUGAO DAS OBRAS PARA REFORMA DA PISCINA E DOS VESTIARIOS DO CEMEI CONEGO MANOEL TOBIAS
LOCAL: RUA MAJOR MANOEL ANTONIO DE MATTOS N2 1551 - VILA NERY - SAO CARLOS/SP
~ PERIODOS (DIAS)
ITEM DISCRIMINAGAO PRECOS (R$)
30 | 60 | 90
1 INSTALAGCOES PROVISORIAS RS 6.229,20 | RS 6.229,20
2 TAPUMES DE PROTECAO RS 4.145,37 | RS 4.145,37
]
3 DEMOLICOES E RETIRADAS RS 15.569,20 | RS 10.379,46 | RS 5.189,73
.|
4 EXECUGAO E INSTALAGOES RS 165.048,09 | RS 27.508,01 | RS 82.524,04 | RS 55.016,03
. ________________________ |
5 INSTALACOES ESPECIAIS RS 8.497,80 RS 6.373,35 | RS 2.124,45
]
6 PINTURAS E LIMPEZA RS 12.768,54 RS 5.107,42 | RS 7.661,13
|
7 COBERTURA, TELHAS E CAIXA D'AGUA RS 23.319,92 RS 23.319,92
|
TOTAL PARCIAL| RS 235.578,11 | RS 48.262,05 | RS 99.194,54 | RS 88.121,52
TOTAL ACUMULADO| RS 235.578,11 | RS 48.262,05 | RS 147.456,59 | RS 235.578,11

LFB - PROJETO DE CONSTRUCAO LTDA.
Sdo Carlos, maio de 2019 Eng? Leopoldo Fernandes Braga Junior

Sécio - Administrador
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