PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LocAL: VIAS URBANAS URBANAS - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90 dias (%) 90dias (R$) | Total(®) | Total(R$) |
1.1 |Placa de identificagdo da obra (2,50 m x 4,00 m) 1.750,50 100% 1.750,50 0% - 0% - 100% 1.750,50
12  |'mprimacdo betuminosa ligante para 5.158,97 35% 1.805,64 35% 1.805,64 30% 1.547,69 100% 5.158,97
regularizag&o do pavimento

13 |Concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) para | g g4 35 35% 19.143,02 35% 19.143,02 30% 1640831 |  100% 54.604,35
regulariza¢é@o do pavimento, espessura de 2 cm

1.4 Imprimac&o betuminosa ligante 34.393,03 35% 12.037,56 35% 12.037,56 30% 10.317,91 100% 34.393,03

15 |Camadade rolamento em concreto asfaltico 546.887,27 35% 191.410,54 35% 191.410,54 30% 164.066,18 | 100% 546.887,27
usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm

1.6 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 17.162,77 0% - 0% - 100% 17.162,77 100% 17.162,77
Ensaios de laboratério - verificagdo de espessura,

1.6 dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 9.869,20 0% - 0% - 100% 9.869,20 100% 9.869,20
estabilidade e fluéncia

TOTAL ACUMULADO| 669.916,09 |  3376% | 22614727 | 3350% | 22439677 | 32,75% 219.37206 |  100% | e69.916,00 |
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