
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m) 1.750,50 100% 1.750,50        0% -                 0% -                 100% 1.750,50        

1.2
Imprimação betuminosa ligante para 

regularização do pavimento
5.158,97 35% 1.805,64        35% 1.805,64        30% 1.547,69        100% 5.158,97        

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 

regularização do pavimento, espessura de 2 cm
54.694,35 35% 19.143,02      35% 19.143,02      30% 16.408,31      100% 54.694,35      

1.4 Imprimação betuminosa ligante 34.393,03 35% 12.037,56      35% 12.037,56      30% 10.317,91      100% 34.393,03      

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico 

usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm
546.887,27 35% 191.410,54    35% 191.410,54    30% 164.066,18    100% 546.887,27    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 17.162,77 0% -                 0% -                 100% 17.162,77      100% 17.162,77      

1.6

Ensaios de laboratório - verificação de espessura, 

dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, 

estabilidade e fluência

9.869,20 0% -                 0% -                 100% 9.869,20        100% 9.869,20        

669.916,09 33,76% 226.147,27 33,50% 224.396,77 32,75% 219.372,06 100% 669.916,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, abril de 2021. Engenheiro civil - SMOP    

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS URBANAS  - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

Luiz Joaquim de Alencar Junior


