~ Prefeiturade

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM SAO CARLOS fev/21
MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO
GOVERNAMENTAIS
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
EXECUCAO DE SIFAO E GALERIA DO INICIO: data da assinatura do convénio.
CORREGO MINEIRINHO FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA TOTAL
PERIODO IMEDIATO PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS
ITEM SERVICO UNIDADE “befaraézg_ ‘lfn 20 PRAZO DE Prazo de liberag&o: PRAZODE | Prazo deliberagdo: | PRAZO DE
diag ap.és a EXECUCAO |em até 30 dias ap6s a| EXECUCAO: | em até 30 dias ap6s | EXECUGAO:
emissio da OIS. IMEDIATO liberacé&o da etapa. 330 DIAS a liberagéo da etapa. 330 DIAS
M2 1.260,00 60,00 180,00 1.500,00
1 SERVICOS PRELIMINARES ' ' : :
¢ R$ 13.169,67 627,13 1.881,38 15.678,18
5 EXECUGAO DA GALERIA DO M3 69,60 47,02 71,48 188,10
CORREGO MINEIRINHO R$ 202.952,56 137.130,10 208.437,75 548.520,41
. M 60,23 32,85 16,42 109,50
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAI
3 G GUAS PLU S R$ 25.694,24 14.015,03 7.007,52 46.716,79
~ . M 6,38 3,62 15,00 25,00
4 IFAO D RRE MINEIRINH
SIFAO DO CO GO © R$ 84.010,78 47.770,83 197.672,40 329.454,01
M 29,44 206,06 235,50
5 INTERCEPTOR ' ' :
R$ 28.740,09 201.180,60 229.920,69
M2 2.000,00 2.000,00
6 SERVICOS COMPLEMENTARES ' :
¢ R$ 43.460,00 43.460,00
RECURSOS ESTADUAL 300.000,00 200.000,00 550.000,00 1.050.000,00
RECURSOS PROPRIO 25.827,25 28.283,18 109.639,65 163.750,08
TOTAL 325.827,25 228.283,18 659.639,65 1.213.750,08
ASSINATURA /

PEDRO DONIZETI ZACARIN \/ .

CREA: 0600811727

ART: 92221220080515534

Rua Jesuino de Arruda, n® 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 - CEP 13560-642 S&o Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br




