
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO (%) MÊS 1 (%) MÊS 2 (%) MÊS 3 VALOR TOTAL DO ITEM (R$)

60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 R$                                  3.963,87  R$                                   1.981,94  R$                                      660,65  R$                                  6.606,45 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                                  7.902,11  R$                                   7.902,11  R$                                               -    R$                               15.804,22 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                                21.450,61  R$                                21.450,61  R$                                               -    R$                               42.901,23 

60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 R$                                29.918,59  R$                                14.959,30  R$                                  4.986,43  R$                               49.864,32 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                                12.460,84  R$                                12.460,84  R$                                               -    R$                               24.921,68 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

 R$                                35.906,78  R$                                35.906,78  R$                                               -    R$                               71.813,56 

60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

 R$                                  5.512,15  R$                                   2.756,07  R$                                      918,69  R$                                  9.186,91 

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

 R$                                               -    R$                                54.499,91  R$                                54.499,91  R$                             108.999,82 

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

 R$                                               -    R$                                   8.442,32  R$                                  8.442,32  R$                               16.884,64 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                                               -    R$                                               -    R$                                14.844,00  R$                               14.844,00 

R$ Mensal  R$                              117.114,95  R$                              160.359,88  R$                                84.352,00 361.826,83R$                             

% Acumulada 32,37% 44,32% 23,31%

R$ Acumulado  R$                              117.114,95  R$                              277.474,83  R$                              361.826,83 

São Carlos, maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO BICÃO (DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS)

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECUPERAÇÃO DE TALUDE

3

4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

RECUPERAÇÃO DO DISSIPADOR DE ENERGIA

RECUPERAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO

1

2

5
RECUPERAÇÃO DO VERTEDOURO 2 DO 

BARRAMENTO

6
RECUPERAÇÃO DA ESCADA HIDRÁULICA, MURO 

DE CONTENÇÃO E PASSEIO PÚBLICO

7 PROTEÇÃO DAS ADUELAS (JUSANTE DO PARQUE)

10 LIMPEZA FINAL DA OBRA

8 DESASSOREAMENTO DO LAGO

9
RETALUDAMENTO DO CÓRREGO (TRECHO A 

JUSANTE DO VERTEDOR)


