
Assunto

Obra

Local 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 7.874,12R$          70 5.511,89R$         10 787,41R$            10 787,41R$            10 787,41R$            100 7.874,12R$                  

2 163.213,27R$      25 40.803,32R$       75 122.409,95R$     0 -R$                  0 -R$                  100 163.213,27R$              

3 105.753,78R$      0 -R$                  0 -R$                  50 52.876,89R$       50 52.876,89R$       100 105.753,78R$              

4 45.151,24R$        0 -R$                  50 22.575,62R$       0 -R$                  50 22.575,62R$       100 45.151,24R$                

321.992,41R$      14,38% 46.315,21R$       45,27% 145.772,98R$     16,67% 53.664,30R$       23,68% 76.239,92R$       100,00% 321.992,41R$              

São Carlos, junho de 2019

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL E IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTO RÍGIDO (trecho entre Rua Sete de Setembro e Rua Major 

José Inácio - 95,00 metros)

RESTAURAÇÃO DA CAMADA DE ROLAMENTO (CBUQ), 

RECONSTRUÇÃO DA BASE E SUB-BASE (trecho entre Av. Dr. Carlos 

Botelho e Rua Quinze de Novembro - 94,50 metros)

Reconstrução do pavimento no corredor de ônibus da Rua Dona Alexandrina, no município de São Carlos/SP

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ

Item Descrição dos Serviços
Valor dos 

Serviços

MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

Entre Av. Dr. Carlos Botelho e Rua Quinze de Novembro; entre Rua Sete de Setembro e Rua Major José Inácio

MÊS 4MÊS 3


