PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAQAO ESTRUTURAL (CONCRETO~ARMADO) DE PARTE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CEME
LOCAL: RUA AMADEU AMARAL, 555, VILA IZABEL, SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ - 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL
%o R$ % R$ % R$ % R$
1. SERVIGOS PRELIMINARES 17.168,15 100,00 17.168,15 100,00 17.168,15
2. DEMOLIGAOES / ESCAVAGOES (INTERNA / EXTERNA) 9.644,45 100,00 9.644,45 100,00 9.644,45
3. FUNDACOES 5.928,13 25,00 1.482,03| 75,00 4.446,10 100,00 5.928,13
4. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (PILARES, VIGA E LAJE|] 11.322,99 100,00 11.322,99 100,00 11.322,99
5. DRENAGEM 4.761,60 100,00 4.761,60 100,00 4.761,60
6. TELHADO 6212,31 10,00 621,23 | 90,00 5.591,07 100,00 6.212,30
7. REVESTIMENTOS 18568,26 75,00 13.926,20 | 25,00 4.642,07 | 100,00 18.568,27
8. PINTURA 6533,35 100,00 6.533,35 | 100,00 6.533,35
9. LIMPEZA 668,16 100,00 668,16 | 100,00 668,16
TOTAL| 80.807,40 35,78 28.915,86 | 49,56 40.047,96 | 14,66 | 11.843,58 | 100,00 | 80.807,40

Séo Carlos, 30 de maio de 2019.




