PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA ENAI\/IPLIAQAO DA UNBS DO APORA DE SAO FERNANDO
LOCAL: APORA DE SAO FERNANDO - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES 14.120,30 14.120,30
2 INFRAESTRUTURA 1.798,63 1.798,63
3 SUPERESTRUTURA 448,48 ?8,48
4 ALVENARIA 1.038,26 1.0382
5 IMPERMEABILIZACAO 98,73 98,73
6 ESQUADRIAS - PORTAS 5.161,12 = 5.161,12
7 ESQUADRIAS - CAIXILHOS 5.022,35 3.013,41 2.008,94
8 INSTALACOES ELETRICAS 11.619,58 6.390,77 _5.228,81
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 18.673,06 10.270,18 8.402,88
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETC 6.466,99 6.466,99
11 PISOS 17.452,14 7.853,46 9.598,68
12 VIDROS 759,27 303,71_ 455,56
13 PINTURA 16.697,08 = 16.697,08
14 AMPLIACAO (VARANDA 7.998,68 1.599,74 2.719,55 3.679,39
TOTAL PARCIALY  107.354,65 19.104,11 42.179,19 46.071,34
TOTAL ACUMULADQ  107.354,65 19.104,11 61.283,31 | 107.354,65

Sao Carlos, abril de 201¢

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




