PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO: Cronograma Fisico Financeiro
OBRA: Reforma e reposigado de materiais avariados e subtraidos da Av. Maranhao, 360
LOCAL: Av. Maranhao, 360 , Pacaembu - Sao Carlos - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.333,14 4.333,14
2 ESQUADRIAS 12.196,69 4.878,68 7.318,01
3 REVESTIMENTOS 590,50 590,50
4 INSTALAGOES ELETRICAS 21.793,60 10.896,80 10.896,80
5 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.155,14 124654 |  2.908,60
6 COBERTURA 1.151,89 1.151,89
7 PINTURA 43.217,74 12.965,32 17.287,10 12.965,32
8 DIVERSOS 131,93 65,97 65,97
9 LIMPEZA FINAL 2.810,50 2.810,50_
TOTAL PARCIAL 90.381,13 25.166,07 38.476,47 26.738,59
TOTAL ACUMULADO 25.166,07 63.642,54 90.381,13

Sao Carlos, junho de 2021

Rosely Monte Victuri
Engenheira Civil




