

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: Reforma de cancha de bocha, alambrados e arquibancada**

**LOCAL: Rua Virgilio Vedoveli esq. Rua Glaucia Leonor Jordão Carri - Distrito de Santa Eudóxia, São Carlos-SP**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.672,50	10.837,13	5.835,38		
2	ALAMBRADO (CAMPO DE AREIA)	39.860,32	7.972,06	31.888,26		
3	ARQUIBANCADA	36.728,51		22.037,11	14.691,40	
4	CANCHA DE BOCHA (20,40 m x 3,00 m) (REFORMA)	31.867,40			15.933,70	15.933,70
5	LIMPEZA	1.695,24				1.695,24
	TOTAL PARCIAL	126.823,97	18.809,19	59.760,74	30.625,10	17.628,94
	TOTAL ACUMULADO	126.823,97	18.809,19	78.569,93	109.195,03	126.823,97

São Carlos, 07 de julho de 2021.